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Qui sommes nous ?
Notre entreprise se spécialise uniquement sur le volet végétal des 
aménagements paysagers. 

Renaturalisation de milieux humides

Aménagement de bassins de rétention

Noue végétalisée

Stabilisation de bande riveraine

Tous autres projets de plantation



Grande variété de projets

Verdissement avec plantes horticoles



Grande variété de projets

Environnementaux avec végétaux indigènes

● Marais

● Bassins de rétention

● Ruisseaux

● Bandes riveraines



Comment favoriser la réussite du projet?
Conseils pour le donneur d'ouvrage

1. Prévoir la production des végétaux

2. Items mesurables au bordereau

3. Séparer le volet civil du volet 

végétal

4. Entrepreneur avec expérience



1. Prévoir la production des végétaux



1. Prévoir la production des végétaux

Demander les bons de commande 30 jours après l’obtention du projet

Lorsque les délais ne permettent pas la production… 

Qui approuvera les substitutions? 

● Architecte ?
● Surveillant ? 
● Donneur d'ouvrage ?

Lo



2. Items mesurables au bordereau
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2. Items mesurables présent au bordereau
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2. Items mesurables présent au bordereau



3. Séparer le volet civil du volet végétal

L’aménagement ou la restauration de milieux verts s’inscrit souvent dans le 
cadre d’un grand projet de génie civil

L

● Volet végétal représente un faible pourcentage du projet

● Les surveillants, représentants du client, sont plus tournés vers le volet civil

● Étant les derniers intervenants sur un chantier, les délais sont plus serrés



3. Séparer le volet civil du volet végétal
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3. Séparer le volet civil du volet végétal



4. Entrepreneur avec expérience

De plus en plus de villes ou ministères demandent au moment de la remise de 

soumission de : 

- Qualification du personnel

- Qualification de l’entreprise

- Véhicules 

- Liste des sous-traitants



Toujours avoir en tête l’objectif du projet

Ne pas laisser trop de place à l'interprétation

Bien comprendre ce que comporte un item au bordereau et bien le relier aux :

● plan
● tableau de plantation
● dessins techniques

Si besoin d’effectuer un changement assurer que la bonne personne puisse 
prendre la décision. 
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