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Localisation
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À proximité de la rivière St-Charles, en aval du lac

Dans la zone de protection de la prise d’eau (PPSEP)

513, Roussin; 1102, ave. du Lac-St-Charles (LSC)



Historique
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1ère caractérisation écologique 2012

Programme de restauration2018

Garage d’entretien mécanique1994

2e caractérisation environnementale 2021

Acquisition du 513, Roussin2019

Implantation de la rue Roussin~1960

Cours à casse1975

Étude pluviale2011

1ère caractérisation environnementale2014
Réfection Roussin2013

Connectivité hydrologique :
Zone inondable réglementée

Principale prise d’eau de la ville située à 3 km en aval

13 puits de citoyens à proximité

Contamination du 513, rue Roussin :
Sols contaminés 

Eau souterraine contaminée

Potentiel élevé de contamination du 1102, ave. du LSC

Conservation :
Complexe de milieux humides d’intérêt (PRMHH)

Connectivité écologique
2e caractérisation écologique 2024

Suivi de la qualité de l’eau 2022

Acquisition du 1102, ave. du LSC2024
Idéation, orientation et décision2024

Dépôt de projet au PRCMHH2025
Réhabilitation du 513, Roussin2024

Complexe de milieux naturelsav. 1960



Synergie et concordance 
des planifications
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Contexte actuel

Restauration de MHH, Roussin 6

Zone 
inondable

Épaisseur de 
remblai

Matière 
organique 

sous 
remblai

Végétation 
environnante



Contexte actuel
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Octobre 2024 Décembre 2024 Octobre 2025

En attente des résultats finaux de la caractérisation environnementale phase II du 1102 ave. du LSC.



Financement au volet 2 
du PRCMHH
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Équipe de réalisation interne (>20)

Collaboration, idéation et itération

Études (fonctions écologiques)

Plans concepts (~2,5 ha)

Calendrier des activités

Budget de la restauration : 3 000 000$ (sur plus de 7 000 000$)

Dépôt de la demande au MELCCFP

Analyse du projet de restauration au MELCCFP

Signature de l’entente avec le MELCCFP

Réhabilitation et EEE

15 mois  (juin 2024 à novembre 2025)

Restauration de MHH, Roussin



Concept de restauration

Restauration de MHH, Roussin 9

À partir d’objectifs spécifiques :
Augmenter l’espace d’inondabilité
Éviter les remblais en zone inondable
Maximiser la restauration de marécages
Préserver les bosquets d’arbres
Intégrer le contrôle des EVEE
Maximiser la gestion des déblais in situ

Orienter le concept en fonction des 
profondeurs de remblai
Valoriser la matière organique
Assurer un accès au public
Prévoir un espace de stationnement



Innovation et recherche
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Quelques exemples avec le projet RARE :

Préparation des sols :
Technique du « gâteau-renversé »

Macro et microtopographie 

« Rough and loose »  

Traitement de la végétation :
Transfert de sols

Tests de germination (origine, mélanges, conditions, etc.)

Plantation d’arbres (essences, taille, topographique, etc.)



Connectivité écologique (structurelle, locale)
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Analyse multicritère (FFOM):
Connectivité écologique (agglomération)

Fonction écologique de support d’habitat pour la 
biodiversité

Couverture du sol (végétation vs perte d’habitat)

Imperméabilisation

Hydrologie (milieux humides et hydriques)

Candidature de région de la biosphère (UNESCO)

Zones de contraintes (zone inondable, forte pente)

Santé et bien-être (piste cyclable, parc et espaces vert) *

Restoration Roussin



Mise en valeur
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Aménagements :
Passerelles sur pilotis et belvédère.

Mutualisation d’un stationnement avec le RTC 
(parc-O-bus)

Connectivité urbanistique et écologique.

Qualité du paysage.

Cohabitation :
Empiètement des riverains sur le 1102, ave. du LSC 

Informer les riverains de la séquence des travaux et du 
dérangement possible.

Élévation de buttes en périphérie.

Environnement sécuritaire pour la nature et les usagers.

Restauration de MHH, Roussin



Échéancier
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Planification (PAE-BCC) :
Entente pour la réalisation des travaux avec 
le MELCCFP (printemps-été).
Implantation d’un stationnement mutualisé 
(mise en valeur et Parc-O-Bus) (été).
Gestion des plantes exotiques envahissantes 
(été).
Reddition de compte au PRCMHH (2027+).

Réalisation (PQM-PCE) :
Mise à jour de l’étude de caractérisation 
environnementale (phase II) du 1102, ave. du LSC 
(mars).
Signature du contrat avec CIC (mars).
Production des plans et devis par CIC (mai).
Appel d’offre public (été).
Travaux de restauration (automne…).
Suivis...
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Communications et 
relations citoyennes

Présentation aux directeurs et élus.
Séance d’information (conseil de quartier).
Distribution d’accroche-porte dans le voisinage.
Affichage sur le terrain (travaux à venir ou en cours)
Fiche de projet pour soutenir les agents du Centre de relations avec 
les citoyens au 311.

Mise à jour du site Web de la ville (ajout des projets de 
restauration/création découlant du PRMHH).
Projet modèle utilisé en exemple pour le partage d’expertise et le 
renforcement des capacités par Canards Illimités Canada dans le 
cadre de l’initiative « Mobilisation pour la restauration des milieux 
humides au Québec ». 
Atelier de cocréation et Journée Phare du projet RARE de l’université 
Laval, sur la coordination des efforts des acteurs et actrices du 
domaine de la restauration des milieux humides.



Automne 2025 Restoration Roussin

Merci de votre attention!

Ce projet est financé par le Fond 
de protection de l’environnement 
et du domaine hydrique de l’État 


